

GoTogether

Scrum Workflow

Simon Völkl et al. | OTH Amberg-Weiden



Sprint 1:

DB: Feine Architektur, DB-Setup

Backend: grundlegende Controller & Services

Frontend: General CD, Wireframes, statischer Website Prototyp



Sprint 2:

Frontend: Dynamische Anbindung an die Backend-Struktur

tbd

Sprint 1

Übersicht

Sprint Planning (04.05.)

- Sprint-Ziele definieren
- Sprint Backlog erstellen
- Auswahl der Backlog-Items

Daily Scrum (10.05.)

Sprint Review, Retro & Planning

- tbd

Daily Scrum (06.05.)

- Grundlagen des Dailies
- Fortschrittsüberprüfung
- Einführung Strike-System

Daily Scrum (12.05.)



Sprint 1

Sprint Planning am 04.05.



Identifizierte Probleme

Falsche Sprint-Planning Agenda

Fehlendes Scrum-Wissen einzelner Teilnehmer

Nur ungefähre Zeitmessung für Zeitlimit

Verminderte Einbringung von Online-TN

Fehlende Vorbereitung auf feingranulare Task-Vorbereitung



Vorgeschlagene Lösungen

Einhaltung der Agenda des Scrum Guides

Gemeinsame Wiederholung der Scrum-Methoden für mehr Fokus

Stetig sichtbaren Countdown zeigen

Kameraempfehlung und Raummikrofon

Hervorheben der Bedeutung der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung

→ Trotz hoher zeitlicher Überziehung und Schwierigkeiten des ersten Sprint Plannings konnten **geeignete Verbesserungsmaßnahmen** für eine bessere Zusammenarbeit konzipiert werden.

Sprint 1

Erster Daily Scrum am 06.05.

Kollaborationstools: Discord, Etherpad, Taiga

Ablauf:

1. *Pre-Meeting* Status-Eintragung durch Teammitglieder in gemeinsames Dokument
 - Done
 - In Progress
 - Impediments
 2. Kurze persönliche Erläuterung des Status
 3. Abklärung weiterer *Post-Meeting* Besprechungen in Kleingruppen
- Einhaltung der vorgegebenen Dauer von 15min!

Primäres Problem: Stetige Abwesenheit einzelner Mitglieder ohne Absage.

Gewählte Lösung: Einführung eines Strike-Systems als Anreiz zur Kollaboration im Projekt (Entschieden aufgrund von Mehrheitsentscheidung)